Chronogramme de la célébration au Bénin de la Journée Mondiale de

Préservation de la couche d’Ozone 2010

Date Activités Participants Délai d’execution
07 Remise officielle des Lycée technique | Préparer a temps la
septembre | équipements frigorigénes aux | Coulibaly de cerémonie
2010 Lycées techniques et aux Cotonou
frigoristes Lycée technique
de Bohicon
Lycée technique
de Pobeé
Association des
frigoristes
DDEPNs
CNO
12 au 16 Sensibilisation a travers les - Bureau National | Avec I'appui de la DPE, les
sept 2010 médias Ozone dispositions seront prises
- Spots publicitaires ou - Journalistes suivant les moyens
documentaire sur les SAO financiers disponibles
avant fin aodt 2010
15 Message a la nation du MEPN | MEPN - Le projet de message est
septembre déja élaboré et sera
2010 envoyé au Cabinet du
MEPN deux semaines
avant 'événement.
16 Débats télévisés MEPN, Avec I'appui de la DPE, les
septembre Techniciens de dispositions seront prises
2010 froid, CCIB, CNO | suivant les moyens
financiers disponibles
avant fin aodt 2010
16 Atelier de sensibilisation etde | - CCIB, Le 1¢" draft du projet
Septembre | validation de l'arrété - Association des | d'arrété sera envoyé a tous
2010 interministériel relatif a la importateurs les acteurs pour étude au
réglementation des SAO - Représentant plus tard deux semaines
des entreprises de | avant I'évenement
chambres froides
- Association des
frigoristes
- Douane
- Comité National
Ozone

- CTJ et services
juridiques des
ministeres
signataires




- Artisans

frigoristes

- Agents de

controle (PE,

commerce)
A partir de | Démarrage du processus de | Ministéres Envoi de l'arrété au
17 signature de l'arrété signataires Cabinet pour signature dés
septembre le 17-09-2010.

2010




